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0 Allmént
0.1 Rapportens syften

1 att utgora en slutrapport till Allméinna arvsfonden
for det lasfraimjande generationsprojektet Allas Barnbarn

2 att utgora rapport till SPF
och de i projektet samverkande organisationerna PRO och EBFA
for tre ars samverkan i projektet Allas Barnbarn
och att utgora underlag for deras stéillningstaganden om projektets framtid.

3 att vara vigledning for fortsatt verksamhet och vidareutveckling, sévil {6r redan
verksamma grupper som for nytillkommande.

Rapportens struktur:

Inledning  Projektets sdrdrag

och ett sammandrag av synpunkter som kommit fram vid utvirderingskonferens

och i kontakter med projektets aktorer.
Kapitlen 1-5 ir en beskrivning av projektets tillkomst och genomférandeprocess.

Kapitel 6  ger en jaimforelse mellan projektansdkans beskrivning och
genomforandet/resultatet av projektet

Kapitel 7  ger en kortfattad aspekt pa framtiden for Allas Barnbarn

Kapitel 8  beskriver uppldggning av utvéarderingskonferens

- sammanfattning av seminarium om projektets betydelse och vidare utveckling

1 ett framtidsperspektiv.

Kapitel 9 &r extern observators - Ia Backs
- sammanfattning av lokala projektgruppers utvérderingsrapporter
och seminarium om projektets genomforande pa lokal niva

Bilagor utgérande dokumentation av en del skriftligt utbildnings- och
informationsmaterial.
- dessa bilagor bifogas endast originalrapporten
- de bor finnas tillgingliga hos redan existerande lokala projektgrupper

Projektet har haft en central styrgrupp:

Signe Idehaag som dven dr projektledare
Sveriges Pensionédrsforbund SPF

Gerd Klang
Pensionirernas Riksorganisation, PRO

Solweig Mononen
En bok for alla AB, EBFA
Projektets hemsida ér: www.allasbarnbarn.nu



http://www.allasbarnbarn.nu/

0.2 Inledning
- - om projektets sdrart

- sammandrag av synpunkter som framforts vid utvirdering av projektet
Projektet Allas Barnbarn préglas av entusiasm och védrme, glddje och gemenskap pé alla
nivaer 1 projektet. Det har skapats en ny arena for generationsméten och integration mellan
savil aldersgrupper och yrkesgrupper som olika etniska kulturer. Manga skolledare och lérare
har efterlyst motsvarande verksamhet i hela grundskolan gédrna med samma genomtinkta
uppldggning som Allas Barnbarn.

- Spréklig kommunikationsférméga &r en forutsittning for att kunna delta 1 ett demokratisk
samhiélle. Forankring i ett kort historiskt perspektiv ar stimulerande.

- Minst 10 000 barn i forskolan (dlder 1-5 &r) har fétt positiva relationer till en pensionir
genom ldsning och samtal ndgon timme per vecka under en termin eller ett helt lasar.

- Flera tusen barn dirutover har haft mindre kontinuerliga méten med samma pensionérer.

- 1000 pensionérer har varit aktiva lasare i forskolan, flera av dem under hela projekttiden,
andra under kortare tid, oftast minst ett ldsdr. De har forberett sig genom cirkelverksamhet
- en verksamhet som fortsétter i ménga fall under hela verksamheten i forskolan och
innebdr viktig social gemenskap.

- Ytterligare tusentals pensiondrer har deltagit i informationsmoten och dr intresserade av
verksamheten men har inte dnnu tagit steget in i verksamheten.

- Ett stort antal barnbibliotekarier, forskolldrare och - fast i mindre antal - politiker och
handldggare inom skola och barnomsorg har deltagit i informationsmdten och 6nskar
att fler pensiondrer deltar i verksamheten

- Bibliotekarier, pensionirer och forskolepersonal - en lyckad trio i det samarbete de har i
en verksamhet som dr kér for oss alla: barnens bésta idag och i framtiden.

- Totalkostnaden for hela det tredriga projektet beldper sig pé ca 1,6 milj kronor, varav
Allminna arvsfonden har anslagit 1,270 milj kronor. I totalbeloppet ingar bl a utbildnings-
och informationsdagar, utbildningsmaterial, cirkelverksamhet och administration.

- Om totalkostnaden berdknas per barn i de kontinuerliga grupperna (10 000 barn) blir
kostnaden 160:-/barn. Om fler pensiondrer hade anslutit sig till projektet och ddrmed fler
barn hade fatt del av det, s& hade kostnaden kunnat sjunka avsevirt.

- Oron for projektets framtid - efter Allmédnna arvsfondens projektar - har varit stor under
det sista projektéret och har lett till manga funderingar, bade i férskola, pa bibliotek och
inte minst hos pensiondrer.

- Allas Barnbarn bor forankras i pensionérernas riksorganisationer och ges mojligheter till
vidare spridning och utveckling.

- Projektnamnet Allas Barnbarn bor skyddas och vara garanti for att verksamheten
genomfors enligt projektets intentioner

- Det ar viktigt att ta tillvara den kompetens som finns hos de édldre och deras entusiasm och
vilja att driva detta projekt.

- Hoglasning, berdttande och samtal i forskolan dr en guldkant for bade pensionir och barn

- Generationsmotet 1 forskolan drivs pa ideell basis och ersitter inte ndgon del personalen.
Det ar ett komplement. For generationsmdte kravs helt enkelt en dldre person.

- Det ér onskvirt att regering och berérda myndigheter pa riksniva tar tillvara den resurs
som Allas Barnbarn har skapat och ger ytterligare resurser for fortsatt verksamhet och
utveckling

”Som barnbibliotekarie kan jag tycka att alltihop dr genialt: barn och dldre méts 6ver

generationsgrdnserna med hjdlp av bocker och berdttelser!

Sd enkelt och sad fantastiskt! Jag hoppas och tror att denna idé har kommit for att stanna!"

Tre bibliotekskonsulenter:
"vi Onskar oss en central, enkel, tydlig, stabil organisation for framtiden"



LASA-LYSSNA-SAMTALA-BERATTA

ALLAS BARNBARN - ett lisfraimjande generationsprojekt.

1 Sa borjade projektet

Projektet Allas Barnbarn har sin upprinnelse i ett méte pa En bok for alla AB, dér foretradare
for EBFA, Barnbarnens kulturfond, PRO och SPF diskuterade mdjligheterna att ge barn storre
tillgang till litteratur for att pa sé sitt bidra till deras intresse for bocker. For sprakutveck-
lingens skull bor barn fa uppleva lasning, innan de kan lisa

Bakgrunden var rapporter om att fordldrar laser allt mera sillan och kortare tid for sina barn 1
aldern 3-8 ar. Den idé som presenterades var att pensiondrsorganisationerna skulle férma sina
medlemmar att 14sa for bade sina egna barnbarn och andras barnbarn i ett lasfrimjande
projekt.

Fran flera hall hade liknande idéer framforts. Sa dven frdn SPF som bl a nigra ar tidigare 1
Veteranpostens studiespalt foreslagit sina medlemmar att ldsa med bade egna barnbarn och
andras barnbarn, antingen man sjédlv var mor-/farfordlder eller inte. Och varfor inte gora besdk
pa dagis och varfor inte d4gna ndgon tid &t invandrarbarn for att stirka integrationen pa tidigt
stadium? Det var saledes inte svart att anamma idén att tillsammans forsoka genomfora ett
lasfrimjande projekt for att pdverka barns intresse for bocker.

For pensiondrsorganisationernas del var generationsmotet det centrala liksom att en
meningsfull verksamhet borde innebira ordentliga forberedelser for pensiondrerna i form av
nagon utbildning, forslagsvis i studiecirkel.

1.1 Relevans for organisationernas verksamhet?

En bok for alla har riksdagens uppdrag att arbeta med lasfrdmjande verksamhet och har
statsbidrag for sin verksamhet. Hur forhaller sig dd idén till pensiondrsorganisationernas
uppgifter och 4&ndaméal? PRO kunde hinvisa till sitt projekt Generationer i samverkan och
SPF hinvisade ndrmast till tvd att-satser 1 forbundets stadgar: har till uppgift att verka for att
pensiondrernas erfarenheter och kunskaper tillvaratas i samhdllet i samspel med yngre
generationer likasa: har till uppgift att frdmja studier och annan kulturell verksamhet.

P& pensionirsorganisationernas forbundsniva &r de tunga uppgifterna att ta tillvara
pensiondrernas ekonomiska och sociala intressen, paverka beslutsfattare i pensionérspolitiska
frdgor etc. Den kulturella verksamheten dr viktig och stéds av forbundet, men den arrangeras i
forsta hand av foreningarna sjilva. Ett lasfrimjande projekt skulle kunna genomforas av
pensiondrerna som kulturell verksamhet i form av generationsméten - och det kunde ocksé
genomforas i samverkan med yngre generationer. Med vederborlig respekt for personal och
barn i skolan ville vi inte att projektet skulle ha formen av en kampanj eller i form av barnens
roliga timme eller liknande. Verksamheten skulle vara mélinriktad och genomfGras pé ett
likartat sétt i hela landet.



Fem intresserade "pilotbibliotekarier" skulle kontaktas med uppdrag att vara sammanhéllande
lank 1 lokala projektgrupper, bestdende forutom av bibliotekarien &ven av fyra pensionérer,
tva frdn SPF och tva frdn PRO. Bibliotekariens uppdrag skulle enligt det ursprungliga
forslaget vara, forutom att ge boktips och biblioteksservice, att &ven svara for kontakt med
barnomsorg, forskolor, skolor, BVC etc, dir verksamheten skulle utvecklas. Tva av de fem
pilotgrupperna skulle ha som sérskild uppgift att samverka med dldre och barn frén olika
kulturstarer. ABFs/SVs-studieavdelning forvintades att vid behov ge stod at verksamheten
enligt samma principer som for annan foreningsverksamhet, dvs pensiondrerna tar initiativ
och svarar for verksamheten, medan studieavdelningen ger stod. Om mojligt skulle
representanten for ABF/SV vara centralombud for En Bok for Alla.

Projektet skulle ha en central projektledning forslagsvis Signe Idehaag, SPF, Solweig
Mononen, EBFA och Lars Astrand, PRO. Signe Idehaag foreslogs bli projektledare

1.2 Ekonomiska resurser

Sérskilt for ideella organisationer har den ekonomiska frdgan ofta en avgérande betydelse for
mdjligheten att forverkliga en idé. For savdl PRO som for SPF skulle det vara omdjligt att
utveckla projektet utan ekonomiskt stod. Eftersom det hér projektet innebar ett nytdnkande
och dé dess huvudsakliga malgrupp var barn, sé bestimdes det pa projektledarens forslag att
ansoka om ekonomiskt stod hos Allménna arvsfonden. Det blev mitt uppdrag att fran de
stolpar som nedtecknats gora en ansdkan till Allménna arvsfonden, innehallande
projektbeskrivning med forslag till verksamhets-/tidplan for 3 ar och kostnadskalkyl inom
ramen for 290 000:- per ar. For projektansdkan svarade sdledes Sveriges Pensionédrsforbund.

1.3 Namn och logotype

LiisaLyssna-Samtala
Beriitta
Liisfrimjande generationsprojekt

14 Allméinna arvsfonden

Ansokan inldmnades till Allménna arvsfonden 1999-01-11, och beslut med bifall fattades av
Arvsfondsdelegationen 1999-02-25. I samband med projektredovisningen for forsta aret
anholls om ersittning till projektledaren med ett belopp motsvarande 180 000:- for &r 2 inkl
sociala avgifter. Ansokan bifolls och samma belopp har utgétt for det tredje projektaret.
Projektledaren har forutom att leda projektet dven utfort allt administrativt arbete sdvil som
kontorsarbete som hor ihop med projektet. Bilaga 1

Enligt den ursprungliga tidplanen skulle projektet avslutas i september 2002, varefter
utvdrdering och slutrapport skulle genomforas. Slutrapport skulle inldmnas vid arsskiftet
2002/2003.

Tidsforskjutningar har forekommit under projektets gang i samband med redovisning och
Overgéng till nytt verksamhetsar. Enligt Arvsfondsdelegationens beslut 2002-03-07 skall
ekonomisk redovisning och slutrapport 1dmnas in senast den 1 juni 2003. Bilaga 2



2 Projektets organisation - utgangspunkter och forindringar

2.1 Projektledning dr 1
Idégruppen beslot, att projektet skulle ha en central projektgrupp, bestdende av
Signe Idehaag, SPF, som projektledare
Solweig Mononen, EBFA
Lars Astrand, PRO
Inspiratorer: Bertil Widerberg, Barnbarnens Kulturfond
Gunnar Arvidson, TV-Lislustan

2.2 Pilotbibliotekarier

Det visade sig svarare dn berdknat att virva fem bibliotekarier som var beredda att g in i
projektets tidiga skede. Orsaken till deras betdnklighet var: stor arbetsborda, omorganisation
och ovisshet samt nedldggning/ombyggnad av bibliotek. Tva bibliotekarier var dock
kontaktade i1 forvag och var entusiastiska infor projektet, en av dem var Ewa Kollberg i
Modlndal och den andra var Britt Douhan i Umead. Efter manga kontakter fick vi ytterligare tre
bibliotekarier till projektet, Kerstin Runnman i Enkdping, Birgitta Norgren i Hirndsand och
Ulla Troéng 1 Sodertélje.

2.3 Projektorganisationen dr 2 och dr 3
Under det andra och tredje projektéret har foljande organisation géllt:

Projektansvarig organisation Sveriges Pensionirsforbund, SPF

Projektledare: Signe Idehaag
med ansvar for genomforande, information och utveckling samt
administration och projektredovisning

Styrgrupp: Signe Idehaag, SPF
Gerd Klang, PRO  (fr o m juni 2001)
Solweig Mononen, EBFA

Referensgrupp: Susanna Ekstrom, Lararhdgskolan i Stockholm
Bertil Widerberg, Barnbarnens kulturfond
Gunnar Arvidson, fd TV-Lislusta

Pilotbibliotekarier: Britt Douhan, Umea
Ewa Kollberg, MdIndal (fr o m ar 2 hela Vistra Gétaland)
Birgitta Norgren, Harndsand
Kerstin Runnman, Enkoping
Ulla Troéng, Sodertélje.

Regionala styrgrupper har bildats 1 Vidstra Gotaland, Gévleborg och pa Gotland
Senast tillkommen regional grupp (september 2002) dr Uppsala.
Ostergodtlands 14n har pabdrjat projektet och kommer inom den
nirmaste tiden att bilda en regional grupp.

Lokala styrgrupper finns t ex i Kalmar, Borgholm, Géteborg, Bromoélla, Helsingborg,
Vellinge/Hollviken, Tyreso, Virmdo, Vallentuna, Grodinge,
pa Kungsholmen i Stockholm och i flera kommuner i V Goétaland,
Gévleborg och pa Gotland.



De regionala/lokala styrgrupperna bestar av (barn)bibliotekarie, SPF- och PRO-pensionir(er)
och ibland dven representant for studieavdelning(ar). I nagra referensgrupper ingér dven
representant for forskolan. Det dr dock i regel svért att avdela forskolepersonal till méten.
Bibliotekarien svarar da for samverkan med forskolan.

Forhoppningen var redan fran borjan, att projektet ALLAS BARNBARN ska fortleva och att
riksorganisationer star bakom det, dvs SPF PRO EBFA, utokat med riksorganisationer for
bibliotek och forskola, alternativt att statlig/kommunal myndighet tar 6ver och ger
ekonomiska forutsittningar for verksamheten. Bilaga 3



3 Utbildning

3.1 Utbildning av pilotgrupperna

Ett forberedande mote holls med de fem pilotbibliotekarierna i maj 1999, da information
lamnades om projektets uppldggning. Till motet anmalde sig ytterligare tva bibliotekarier fran
Goteborg respektive Tanumshede, dé de gérna ville samverka i projektet med Molndals-
gruppen. Barnboksforfattare och barnpedagog var ocksa inbjudna. En av dessa var Susanna
Ekstrom, universitetsadjunkt, metodikldrare och litteraturpedagog vid Lérarhogskolan i
Stockholm. Susanna fann projektet intressant och angelédget och pa forfrdgan stdllde hon sig
till forfogande for medverkan pé tva planerade utbildningsdagar for pilotprojekten.

Kursdagarna som holls i borjan av september 1999 hade en uppldggning som skulle utgdra
modell for den cirkelverksamhet som nytillkomna pensionérer i de lokala grupperna skulle
delta i innan de borjade hogldsa och beritta 1 forskolorna. Susanna atog sig att pa projektets
uppdrag och bekostnad skriva kompendiet i form av "Handledning for hogldsare och berittare
som besoker barngrupper" (i projektet Allas Barnbarn). Efter samrdd med verkstillande
direktoren for En Bok for alla, Berit Skogsberg, trycktes handledningen genom EBFAs
forsorg efter pilotutbildningen.

Kostnaden bars av Allas Barnbarn.

Handledningen ir ett kurskompendium for projektet Allas Barnbarn och har delats ut gratis
till ldsarna. Den sdljs inte 1 6ppna handeln. Bilaga 4

3.2 Utbildning av nya grupper

I och med att pilotgrupperna borjade den lokala verksamheten hosten 1999 skickade
riksprojektet ut foldrar och affischer till PRO- och SPF-foreningar samt till ABF- och SV-
avdelningar. Projektet uppmérksammades av pressen. Alltfler enskilda personer horde av sig
for mer information och/eller med 6nskan att f4 vara med 1 projektet. Namn, adresser och
telefonnummer antecknades. Nar minst 30 personer fanns pa listan arrangerades en
informationsdag. Detta gjordes 1 flera omgangar bl a p4 SV-distriktet i Stockholm och pa
Alma folkhogskola i Stockholm och pd ABF-huset i Stockholm.

Pilotbibliotekarierna har bestéllt informations- och utbildningsdagar for intresserade
bibliotekarier och forskolldrare samt for pensiondrer som anmélt intresse att delta i projektet.
Sédana utbildningsdagar har forlagts till pilotgruppernas ort eller nérliggande kommun.

Det program som géllde for pilotbibliotekarierna fick mycket gott omdéme bade av
projektledningen och av deltagarna.

Som projektledare upplevde jag stor trygghet for projektet i Susanna Ekstroms medverkan.
Detta blev inledningen till tre drs samarbete. Susanna har medverkat pa 34 utbildningsdagar
och har varit en viktig stottepelare for projektet. Hon har med sin méngsidighet och
professionalism, parat med generds personlighet givit manga nyttiga och roliga tips (metoder)
for stunderna med barnen liksom tips att botanisera i barnboksfloden och vilja efter egen -
och barnens smak. En fantastisk sagoberéttare och hoglésare!

Vi har haft turen att dven fa samarbeta med Lena Kjersén Edman - det var Gunnar Arvidson
som presenterade henne i samband med pilotutbildningen under en afton med Léslusta pa
barnlitteratur. Lena ar FD 1 litteraturvetenskap, har varit barnbibliotekarie, har valt titeln
"bokpratare", dr knuten till Universitet i Umeé och Lararhdgskolan i Stockholm

Lena har huvudsakligen medverkat pa uppfoljningsdagar dir verksamheten redan har startat
men man vill ha pafyllning och stimulans for redan etablerade lasare samtidigt som



nytillkomna pensiondrer fir en grundutbildning. Lena har medverkat pé 14 inspirationsdagar
och fort oss in 1 sagornas fortrollade viarld pé ett medryckande sitt.

En bérande idé har varit att utbildningen/férberedelsen for pensionérerna ska utga frin att
bade pensionir och forskola ska kdnna trygghet 1 samarbetet. Pensionédren ar gést 1 forskolan,
har bekantat sig med forskolan och vet vilken roll han/hon har i férskolan, forskolldraren ér
inforstddd med pensionérens roll - ingen erséttare for forskolepersonal. En bibliotekarie finns
som spindel i1 ndtet. Detta har varit utgdngspunkten for planering av kursdagarna som har fatt
bendmningen Informations- och inspirationsdag.

Bibliotekarier, forskolldrare, pensionidrer och studieorganisatorer fran ABF och SV har bjudits
in till samma utbildningsdag. I regel har bibliotekarier och forskolldrare varit i1 fital jAmf{ort
med pensionérerna. Bibliotekarier och forskolldrare har daremot till skillnad frén pensioné-
rerna haft mgjlighet att informera vidare pd sina respektive studiedagar. Studieavdelningarna
har ofta inte varit representerade, &ven om det finns exempel pa motsatsen.

33 Informations- och inspirationsdagar

Inbjudan och program har anpassats till varje tillfalle for sig, men foljt en gemensam struktur
for att ge likartad start for samtliga. Nar kursdagar sedan ges pé regional/lokal niva borde
samma uppliaggning kunna f6ljas men med lokala medverkande.

Programmen har i regel haft foljande struktur:

1 Presentation av projektet Signe Idehaag
- bakgrund, mal och syfte
- organisation, vem gor vad
- erfarenheter fran andra regioner

2 En ldsare berittar om sina upplevelser i forskolan pensiondr

3 En bibliotekarie presenterar ett urval av barnbocker  lokal bibliotekarie
och berittar pa vad sitt man kan samarbeta i projektet

4 En bok for alla ger kort presentation av foretaget och Solweig Mononen
dess utgivning eller EBFASs central-
Bokbord - ofta med tillfille till kdp av litteratur ombud pa orten

5 Guldkantad sagoldsning Susanna Ekstrom

6 Barnpedagogiskt perspektiv Susanna Ekstrom
(alternativ: Hérliga barn ska ha hérliga bocker) (Lena Kjersén Edman)

7 Sammanfattning - s& gar vi vidare i var kommun Signe Idehaag

+ medarrangdr

Exempel pa inbjudan och program bifogas Bilaga 5-7
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34 Erfarenheter frdan informationsdagarna som har lett till vissa fortydliganden
eller omskrivningar i projektbeskrivningen

- Bakgrundsbeskrivningen anger en pragmatisk ansats, som ger vigen till en
enkel, allmént hallen och néstan "sjdlvklar" beskrivning av projektets syfte och genom-
forande. De experter som medverkat i projektet har bidragit till ytterligare forstaelse genom
att anknyta till forskningsrén som bekréftar projektets betydelse for forskolebarnens sprakliga
kommunikation.

Forskolan har genomgétt en forvandling. Kommunens "dagisverksamhet" dr numera forskola
enligt Lpfo98 - ldroplan for forskolan. 6-aringarna "ldser" ofta i samma klass som
grundskolans forsteklassare. Detta innebér att de barn vi moter 1 forskolan ér 1 aldern 1-5 ar.
I Lpfo6 anges tydligt, liksom for hela grundskolan, att barn med sérskilda behov ska ges stod.
Vikten av generationsmdten och moten med fraimmande kulturer befésts i ldroplanen.

Vad de dldre kénner sérskilt starkt for dr behovet av generationsméten, bade for barnen och
for de dldre. Barn behover ndgon som lyssnar pa dem och som de kan utbyta tankar med - i
lugn och ro. Barn behdver méta dldre. Inte alla barn gor det - och det géller inte endast
invandrarbarn. Aldre saknar sina barnbarn, som bor langt borta, de egna barnbarnen har blivit
dldre och mor- och farfordldrar saknar hoglésning av sagor. Manga dldre har inga egna
barnbarn men vill girna 14sa med barn.

- Malgrupper
I utbildnings- och informationssammanhang ar det viktigt att fran borjan definiera malgrupp.
Redan vid planering av program for utbildningsdagarna for pilotgrupperna upplevdes
definitionen av mélgrupperna som alltfor vag. I detta projekt har vi tvd malgrupper:

- pensiondren som ska fi forberedelse for lasverksamheten

- och barnen, till vilka metodiken ska anpassas

Malgrupperna omdefinieras sédlunda

Mor- och farforildrar dndras till: PRO-/SPF-medlemmar

Barnbarn: Barn i forskolor enligt Lpfo98 - dlder 1-5 ar
vilka viéljs ut av forskolldraren i respektive
barnavdelning

- Syfte

I beskrivning av projektets syfte anvénds uttrycket "utbildning".
Det konstaterades redan under de forsta informationsdagarna att pensionirerna upplevde att
begreppet utbildning stillde stora krav pa dem.

Utbildning har bytts ut mot: Forberedelse for verksamheten
---- 54 att alla kdnner trygghet ---

Boken i centrum! - Generationsmdétet overordnat sprakutvecklingen

Uttrycket "Boken i centrum" &r centralt for projektet Allas Barnbarn. - Det dr bokens budskap
som foder orden och som ger samtalsdmnet och dirmed péaverkar sprakutvecklingen.

Liksom pensiondrerna ryggar for "utbildning" sd upplever de uppgiften att paverka barns
sprakutveckling som alltfor svar. Men barnens sprakutveckling dr en pedagogisk uppgift for
forskolepersonalen. Pensionérernas hoglasning, berdttande och samtal med barnen ér ett
komplement, en dldre person som tycker om barn och ldsning och samtal med barn. Det &r
viktigt - &tminstone i en forsta informationen till pensionérerna - att generationsmétet ar
overordnat lasfrimjande och sprakutveckling.
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- Mal

Den givna mélbeskrivningen ar relevant, men pensionérerna kidnner det betungande att kunna
uppna maélet. Och - naturligtvis - malet kan vi inte méta hér. Det kan mojligen bli en uppgift
for en longitudinell studie vid hogskolan. Det &r viktigt att for pensiondrerna betona, att det
rOr sig om en viljeinriktning - eller firdriktning. Med andra ord vi som medverkar i projektet
paverkar barnens sprakutveckling i generationsmotet med boken i centrum

Ord foder ord - vald foder vald

Kaérlek, omtanke, ord och sprak &dr den basta gava vi kan ge barnen i ett demokratiskt
samhille. Kan vi ge barn ordet, ldra dem att ta ordet och att ge tillbaka i lugna samtal, sa kan
de léra sig att ta emot argument och att ge argument - de blir d&@ mindre benégna att ta till vald
Detta dr ocksa ett argument for manga av pensionérerna for att delta i verksamheten.

3.5 Barnlitteratur

Bdde gammal och ny barnlitteratur, oberoende av utgivande forlag, har presenterats av
respektive barnbibliotekarie. Pensionédrerna ska givetvis inte sjidlva kopa litteratur for
lasverksamheten. Biblioteken stér till forfogande och barnbibliotekarien ger rdd att vilja bland
mingden av bocker dér. Det dr dock pensiondren som viljer den bok som han eller hon
kénner for.

EBFA har listat ett tiotal barnbdcker som ldmpliga for ett forsta barnbarnsbibliotek att ha
hemma nér barnbarnen kommer pa besok. Priset for EBFAs bocker ligger pa 25-50 kronor per
styck. Barnbocker av motsvarande kvalitet fran andra forlag kostar ca 180:-.
Barnbarnsbiblioteket skulle ocksé vara en av ingredienserna pa projektets kurs/informations-
dagar.

3.6 Barnpedagogiskt perspektiv

Under programpunkten "barnpedagogiskt perspektiv" leder Susanna Ekstrom deltagarna in i
barnens, skolans och barnlitteraturens virld. Med njutbar pedagogik konkretiserar hon vad
som dr skrivet i handledning for den som besoker barngrupper. Det handlar om barns behov
av nagon som lyssnar och samtalar, det handlar om val av bocker, hur man anvénder bockerna
och hur man kan arrangera ldsstunden. Och s handlar det om underbar hoglasning och
beréttande av folksagor fran olika kulturer. Det har varit nyttiga och glada timmar!

3.7 Pensiondirernas studiecirkel

Det dr onskvirt att de blivande l4sarna gér i en studiecirkel och bekantar sig med forskolan
innan de sjédlva ska ta hand om barnen. 3-6 barn i en grupp &r lagom. Det dr inte samma sak
att lasa for en grupp frimmande barn i skolan som att 14sa for sina egna barn och barnbarn 1
hemmiljon.

En studiecirkel med samma innehdll som projektets informations- och inspirationsdagar dr ett
mudste f0r den som inte sjélv har deltagit i inspirationsdagen och ett bér {for den som har
deltagit. Vanligen blir deltagarna s inspirerade av informationsdagen att de vill borja 1
forskolan omedelbart. Detta ska givetvis beaktas och man kan da borja ldsa i forskolan och
samtidigt starta en studiecirkel. Studiecirkeln brukar fortsdtta som kamratcirkel, man traffas i
vissa fall ett par ganger per termin, i andra fall en eller ett par gdnger per manad, utbyter
erfarenheter och tar upp eventuella problem.

Moétena brukar vara forlagda till kommunala biblioteket och barnbibliotekarien dr ofta med i
sammankomsterna, inte endast d4 hon presenterar barnbocker. Detta &r en form av trivsam
gemenskap, fylld av roliga och intressanta barnhistorier. Framfor allt priaglad av kérlek och
omtanke. "Man far mycket mer tillbaka d&n man sjdlv ger" sdger pensiondrerna.
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Forslag till studieplan finns.
Den ska betraktas som en checklista 6ver vad man bor ta upp under tréffarna och anpassas till
lokala forutsdttningar och dnskemal.

STUDIECIRKEL - Allas Barnbarn

Sammankomster
1 Projektets bakgrund, syfte, mal, malgrupper

- forutsittningar for genomforande Projektansvarig
2 Gist 1 forskolan - bekantskap med forskolekulturen  Forskolldrare

- forskolan som arbetsplats
- barnens trygghet och utveckling 1 skolmiljo
- barns behov av mdte med dldre

3 Barnen och litteraturen Bibliotekarie
- Barnbibliotekarien - en spindel i nétet /forskolldrare
- Litteraturforslag

- Vad kan jag lédsa i stor grupp

- Vad kan jag léasa i liten grupp

- Bilderbocker, konstsagor, folksagor
- Fingerlekar, ramsor och verser

4 Att hogldsa och att beritta
Lisa-lyssna-samtala-rita-associera-dramatisera Litteraturpedagog
/forskolldrare/bibliotekarie
5 Bokurval - efter motiv som angar etc Bibliotekarie

Forslag pa studiematerial, referensmaterial, etc ------------------
Bilaga 8

3.8 Bokkassar och bocker till liisarna
Cirkeldeltagarna fér gratis studiematerial
- en textilkasse med Allas Barnbarns logotype
- innehéllande bl a informationsfolder och
skylten "Forbjudet att stora ldsande barn"
handledning for hogldsare och berittare som besoker barngrupper
- tvé bocker som En bok for alla skénkt, ndmligen
Petter och hans 4 getter, text och bild av Einar Norelius samt
Barnens Ramsbok, sammanstilld av Gertrud Widerberg och
illustrerad av Tord Nygren

Ofta far pensiondrerna dessutom en eller ett par bocker av biblioteket.
Bockerna dr omtyckta, men det finns inget tvang att anvinda just dem 1 ldsverksamheten.

Bibliotekarien har meddelat nir pensionirerna blivit placerade och borjar i en forskola.
Dérigenom har jag kunnat f6lja hur manga lasare vi har. Dessutom har vi fatt adresser till
forskolans kontaktperson och haft mgjlighet att folja verksamheten. Uppgifterna gér alltid till
projektledaren for Allas Barnbarn. Antalet 14sande pensiondrer har kunnat berdknas efter
antalet bokkassar som sénts ivdg. Uppfoljning av vilka som slutar ankommer pé den lokala

styrgruppen. Bilaga 9
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4 Organisation - uppgiftsfordelning/arbetsorganisation

4.1 Uppgiftsfordelning - "arbetsorganisation"”

Utover uppgiften att informera och ansvara for att pensiondrerna far forberedelse infor
verksamheten 1 skolan har en av projektledarens framsta uppgifter varit att skapa fungerande
nédtverk mellan berdrda organisationer. Varken bibliotek eller forskola kan belastas med
administrativa uppgifter eller uppdrag som ligger utanfor deras ordinarie arbetsuppgifter.
Allas Barnbarn ska erbjuda en intressant form for den samverkan som énda sker mellan
bibliotek och forskola samt bibliotek och allménhet (i detta fall service till pensiondrer). Det
géller alltsa att samordna de olika institutionernas/organisationernas kompetenser, uppgifter
och intressen. I det hér fallet Barns sprakutveckling med Boken i centrum samt det viktiga
generationsmotet.

En uppgiftsfordelning/arbetsorganisation har utvecklats i dverensstimmelse med projektets
organisation, mal och syfte.

Uppgiften: Lisfraimjande generationsprojekt i forskola - med boken i centrum
- Samtal for sprakutveckling

- Hoglisning och berittande

- Generationsmoten

- Kulturméten

- Kontinuitet

Pa biblioteket - Biblioteket ir limplig lokal for cirkeltriffar om litteratur
Bibliotekarie - helst barnbibliotekarie

Spindel i nitet

- formedlar kontakter med forskola

- presenterar barnlitteratur

- ger tips pa barnlitteratur for olika aldrar/utvecklingsstadier och olika teman
- medverkar vid behov i studiecirkel om hoglasning och berdttande av sagor

I forskolan
Inskolning av "lisaren'/gdsten
- Forskolldrare har ansvaret for samarbetet i forskolan, pensionéren &r gést
- Kontaktperson utses i forskolan
- Overenskommelse om tid etc
- Avskild lasplats/lasrum
- Sekretessfragor
- Information till férdldrar/vid férdldraméte.....
- Forsdkringsfragor
- SPF och PRO - medlemmar dr motesforsakrade, vilket innebér att om forsdkringen ska
gélla maste cirkeln drivas i SPFs respektive PROs regi.

PRO/SPF har projektansvar

Ager projektet

- ansvarar for projektets utveckling

- informerar, rekryterar och planerar tillsammans med bibliotek och studieavdelning

- deltar i studiecirkel

- pensiondr leder studiecirkel

- kontinuitet
- samma pensiondr till samma barngrupp (3-6 barn) under ett l4sdr/en termin
- samma tid - helst per vecka och veckodag
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ABF/SV

Stod dt lokala projektet

- Administration

- Resursgenererande, tex for administrativa kostnader
- Cirkelverksamhet - kamratcirklar

- Formedlar EBFAs litteratur

- Presenterar projektet pa studieupptakter

Anm. Aven om en pensionir svarar for det administrativa arbetet, s& skall cirkeln i vanlig
ordning registreras hos samverkande studieavdelning.

OBS - ingen cirkelverksamhet med barnen - endast med projektgruppen.
Bilaga 10

Dokumentet har underléttat i den lokala planeringen och vid information till nytillkomna
lasare och forskolor. Lokala, mindre avvikelser frdn mallen har gjorts, beroende pd vem som
har ként sig mest tilltalad av eller [dmpad for nagon av uppgifterna.

4,2 Organisationsplan

Organisationsplanen enligt bilaga 3 har varit ett bra underlag vid planering med

regionala grupper och vid presentation for bibliotekskonsulenterna. Organisationsplanen
Oppnar ocksa for diskussion om projektets informationsvédgar, vem som bor/ska/kan tinkas ge
resurser for verksamheten. P4 informationsmdten i storre grupper dr den mindre lamplig, d&
man ser planen som vagledning for hur arbetet ska ldggas upp. For de lokala grupperna ér det
viktigare att framhélla projektets mal och syfte och forutséttningarna for att arbeta efter dessa.

Pensionérerna ersitter inte pa nagot satt forskollararen. Projektet Allas Barnbarn ar ett
komplement for generationssamverkan - pensionéren &r gést i forskolan - generationsmétet
ska vara en guldkant i vardagen bade for pensiondren och for barnen.

Till eftertanke

Om jag vill lyckas med att féra en mdnniska mot ett bestimt mdl,
madste jag forst finna henne ddr hon dr och borja just ddr.

Den som inte kan det lurar sig sjilv, ndr han tror att han kan

hjdlpa andra. For att undervisa nagon, mdste jag visserligen

forsta mer dn vad han gor: men forst och frdamst forsta det han forstdr.
Om jag inte kan det, sa hjdilper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag dnda visa hur mycket jag kan, sa beror det pa att jag dr
fafdng och hogmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre
i stdllet for att hjdlpa honom.

All dkta undervisning borjar med 6dmjukhet infor den jag vill lira,
och dirfor mdste jag forstd, att detta med att undervisa inte dr
att vilja hdrska, utan att tjdna.

Kan jag inte detta, sa kan jag heller inte hjdlpa ndgon.
Soren Kirkegaard
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5 Dokumentation och spridning

Ur projektbeskrivning till Allménna arvsfonden::
"Projektet byggs upp stegvis for att ge kvalitetssakring. Varje steg i projektet
dokumenteras och utvérderas av den centrala projektgruppen eller genom dess
forsorg. Pa de fem orter som véljs for projektets genomforande bor spridning ske till
andra dn de foreningar, bibliotek och skolor som svarar for projektets genomforande.
Efter hela projektets genomforande - efter tre &r borde erfarenheter ha vunnits for att
overfora projekten till bl a SPFs och PROs sammanlagt 3000 lokala féreningar med
totalt ca 550 000 (ar 2002: ca 600 000) medlemmar. Med stod av den dokumentation
som tas fram kommer manga av foreningarna att ta upp aktiviteten Allas Barnbarn
pé sina program. Pa sa sitt torde projektet komma ménga barn till del i samverkan
mellan generationer."

I rapporten till AA for forsta projektérets verksamhet redovisades, att vi var tveksamma till att
projektet skulle spridas "som ringar pé vattnet" - atminstone inte om vi skulle hélla fast vid att
kvalitet gar fore kvantitet, dvs bade pensionérer, forskolor och bibliotek ska kénna trygghet i
samarbetet, man vet vad verksamheten gér ut pa och att det inte bara innebar ett besdk da och
da av en dldre. Féardriktningen ska vara klar och l4sarna ska vara ordentligt forberedda.

Genomforandet av projektet har inneburit en process som medfort vissa fordndringar dock
utan att projektets grundidé har asidosatts, vilket framgar av foregaende avsnitt i denna
rapport. Dokumentation utgdrs dels av denna rapport dels av de bilagor till rapporten, vilka
har framstillts efterhand som projektet har utvecklats.

Vad som ska behallas, tas bort respektive fornyas beror pa projektets fortsattning.

5.1 Informationsfolder

En av projektets forsta dtgérder var att producera en informationsfolder som distribuerades till
bibliotek, PRO- och SPF-féreningar samt till ABF- och SV-avdelningar. Texten formulerades
om efter ett ar for att bittre svara mot pensionérernas informationsbehov.

Barnbarnens Kulturfond genom Bertil Widerberg gav Allas Barnbarn rétten att trycka skylten
"Forbjudet att stora lisande barn". Bade folder och skylt har varit attraktiva och efterfrdgade.

Bilaga 11,12

5.2 Moten med pilotgrupperna

Minst en gang per ar har den centrala styrgruppen haft méte med pilotbibliotekarierna, varvid
information har ldimnats om nulége, i pilotgrupperna savél som i riksprojektet. Entusiasmen
for projektet har varit stor och "alla" tycker att det &r ett "jattebra" och angeldget projekt.
Men: det &r svart att rekrytera pensionérer som ldsare. Massmedia, lokalradio och TV har
visat stort intresse och alla pilotgrupper har haft minst ett reportage i lokalpressen.

Umeégruppen har efterhand virvat nya ldsare och pensionérerna har regelbundna traffar med
bibliotekarien. Spridningen i ldnet kunde ha varit battre.

MoIndalsgruppen borjade starkt men har inte lyckats vixa i den takt som var 6nskvérd.
Daremot har projektet haft stor vixtkraft i regionen Vistra Gotaland. Orsaken ér bl a att
pilotbibliotekarien i Molndal 6vergick till tjanst som lédnsbibliotekskonsulent i samband med
omorganisation av Vistra Gotaland.

Enkopingsgruppen fick en lyckad start med 34 l4sare. Antalet pensiondrer har varit konstant
men en del har fallit ifrdn och andra har tillkommit. Gruppen har méte pé biblioteket nagon
ging per termin. Barn fran andra kulturer ingar i barngrupperna. Diaremot har man inte lyckats
nd samordning med dldre personer med annan etnisk bakgrund dn den svenska. Detta var ett
sarskilt uppdrag 4t bdde Enkoping och Sodertilje.
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Pilotprojektet 1 Sodertélje har endast en handfull 1asare och har inte heller lyckats samordna
med invandrarforeningar. En forklaring kan vara att det i Sodertilje finns ménga andra
aktiviteter for malgruppen invandrare och invandrarbarn, dven i bibliotekets verksamhet.

Pilotgruppen i Harndsand har heller inte haft ndgon vaxtkraft. Projektet har fatt spridning till
andra orter i linet, t ex Kramfors och Ornskdldsvik. Antalet ldsare dr betydligt storre dir én i
Héarndsand.

Pilotbibliotekarierna har varit en viktig resurs for projektet. Till sammankomsterna har var
och en av dem haft med sig en skriftlig rapport som de har féredragit i gruppen. Bade positiva
erfarenheter och problem har redovisats. De positiva sidorna har varit klart dvervigande och
problemen har varit badde fa och sma. Erfarenhetsutbytet har tagits till vara i det fortsatta
arbetet bade i pilotgrupperna och i information till nya grupper.

Resursgruppen har ocksa inbjudits till moétena och har deltagit vid négra tillfdllen. Susanna
Ekstrom har deltagit vid tre tillfdllen och har bade varit rddgivande och tagit till sig pilot-
bibliotekariernas synpunkter som vi gemensamt tagit stillning till i det fortsatta arbetet.
Susanna Ekstroms engagemang i projektet kan inte nog uppskattas.

5.3 Regionala styrgrupper

Infor projektets andra ar beslutade den centrala styrgruppen att vi skulle prioritera satsning pa
foljande regioner: Stockholm, Gévleborg och Vistra Gotaland samt ge fortsatt stod at
pilotgrupperna. Avsikten var att bilda regionala styrgrupper som skulle svara for projektut-
vecklingen i sitt ldn 1 samverkan med centrala projektledningen. En konferens arrangerades
och inbjudna blev i vart och ett av de prioriterade distrikten:

En pilotbibliotekarie som helst skulle ha med sig en forskolldrare
PRO-distrikt och SPF-distrikt, att utse vardera fyra deltagare
ABF-distrikt och SV-distrikt att utse vardera tvéa deltagare.

Programmet var ett sammandrag av det som gavs &t pilotgrupperna nér projektet startade.
samt gruppdiskussioner for att planera arbetet i regionen. Forutom den centrala styrgruppen
medverkade Susanna Ekstrom, Lena Kjersén Edman och Gunnar Arvidson samt en
dramapedagog frin Alma folkhdgskola.

Deltagarantalet blev mindre &n forvéntat, till en del beroende pa svérigheten att vélja en tid
som passar alla organisationer och att vi hade oturen att andra lokal p g a dubbelbokning pa
Alma folkhogskola i Stockholm. Konferensen holls i stillet pa Hotell Winn 1 Haninge.

For Vistra Gotaland har en regional styrgrupp haft stor betydelse for projektets spridning.
Gruppen dr sammansatt enligt den foreslagna modellen. Den centrala styrgruppen har deltagit
1 flera av deras moten. Pa forslag av Vistra Gotalands regionala grupp har den centrala
projektledningen arrangerat informations- och inspirationsdagar, vilka Véstra Gotalands-
gruppen sedan har f6ljt upp med aktiviteter 1 ett flertal kommuner. Ewa Kollberg ar spindel 1
nétet for hela ldnet. PROs Runo Elgh, Trollhdttan, ar stark drivkraft och har formégan att
entusiasmera sina PRO-medlemmar.

For Goteborg bildades efter ndgot ar en sérskild regional grupp. Gunilla Landergren, SPF, och
Linda Brudahl, Guldhedens bibliotek, ar projektets drivande eldsjilar dar.

Gévleborgs lan har en regional grupp sammansatt enligt projektmodellen, till antalet utokad
for att tillgodose sévél Halsingland som Géstrikland. P& den regionala gruppens dnskan har
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jag som projektledare nirvarit vid samtliga deras moten och har darfér kunnat f6lja projektets
utveckling dir. SVs verksamhetsledare for distriktet, Nils Westling, har varit samman-
kallande och givit projektet gott stod. Sten Rahmberg, SPF, har varit ordférande. Samordnare
for forskoleverksamheten i Sandviken, John Kindingstad, har foretrétt forskollararna. Under
ar 3 har dven bibliotekskonsulent Agneta Mansson vid ldnsbiblioteket i Gavle knutits till
gruppen. PROare och SPFare har samarbetat pé ett bra sétt och tillfort mycket i
diskussionerna.

I Visby har en regional grupp bildats, bibliotekskonsulenten Karin Blomquist arbetar pa ett
foredomligt sétt med gruppen for att utveckla Allas Barnbarn ver hela ldnet. Savél SPF och
PRO som SV och ABF har representanter i gruppen. Lasverksamheten &r i gdng bade i
centrala Visby, i Hemse och ytterligare orter som tillkommit hosten 2002. P4 grund av
Gotlands infrastruktur bedrivs forskoleverksamheten i relativt hog grad i familjedaghem, bl a
pa Féard. Samtal har forts med skolpersonalen om arrangemang som passar i de skilda fallen
och dnda kan inga i projektet Allas Barnbarn.

I Kalmar bildades snabbt en effektiv styrgrupp av bibliotekarien Karin Westberg, ordféranden
i SPF-distriktet Ake Larsson och samverkande SV-organisatér Karin Hjorth.

Projektet har dven etablerats i Monsterds och Borgholm, men négon effektiv regional grupp
har av olika anledningar inte kommit igéng - dnnu.

5.4 Eldsjiilar

Det har inneburit stora svérigheter att etablera projektet i Stockholm, Goteborg och Malmo.
Goteborg har s smaningom bildat egen regional grupp. Dér liksom pé flera andra orter
kréavdes det emellertid flera informationsdagar, innan det gav resultat i form cirklar och
lasverksamhet. - och viktigast, det géller att f4 kontakt med en eldsjél eller ha turen att bli
kontaktad av en eldsjél, vilket skedde i Goteborg.

Viéra eldsjilar ar personer med samhillsengagemang och kérlek och omtanke om barnen.
De inser virdet av generationsmoten och ldsning for sma barn.

I Stockholms 14n har Allas Barnbarn varit mest framgéngsrikt i fororter som Grodinge,
Tyreso och Varmdo. I regel ar det en pensiondr som har deltagit i ett mote dar projektet har
presenterats och som lyckats entusiasmera nagra kolleger, tagit kontakt med en bibliotekarie
och dérefter ringt till mig som projektledare. Vi har avtalat om ett mote. Efter 2-3 timmars
information och diskussion med de intresserade bildas s ldsgrupp/er.

Nér denna rapport skrivs star fler kommuner redo att ocksé gi in 1 projektet.

Staden Stockholm ér trogarbetad, men det finns undantag. T ex SV Kungsholmen har haft den
drivande eldsjil som behdvdes for att leda 12 lika entusiastiska pensionérer.

Trots entusiastiska barnbibliotekarier och forskolldrare i Malmé har det inte lyckats att fa i
ging verksamheten dér. Men min bedomning &r, att tiden snart 4r mogen dven for malmobor
att delta 1 Allas Barnbarn. Bibliotekarier och forskolldrare vintar med 6ppna famnen.

Skéne-kommuner som nu har verksamhet i gang ar Helsingborg (pa initiativ av en SPFare)
1 Vellinge/Hollviken (likasa pé initiativ av en SPFare efter att ha deltagit i inspirationsdag i
Trelleborg) i Svedala (pa initiativ av barnbibliotekarie) samt i Bromolla (pa initiativ av en
PROare). Gemensamt for eldsjdlarna dr, att de har brittom att sitta igang redan innan de vet
sd mycket om vad projektet gar ut pa. De 4r mycket tacksamma for den forberedelse som de
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far redan vid informationstillféllet. Frdgan om cirkelledare &r i regel avklarad och kontakten
med bibliotekarien dr etablerad, nér vi har kursdagen/informationsdagen.

Eldsjélarna dr ofta barnbibliotekarier eller larare/ forskolldrare, som har lést eller hort talas om
projektet - eller ldst projektets hemsida. Sa blev det t ex en mycket lyckad start 1 Kalmar
kommun och Kalmar 14n med bdrjan redan under forsta projektaret. Likasa i Visby,
Borgholm, Kramfors, Skara - det finns manga exempel pa att just bibliotekarierna har tagit
forsta kontakten for att fa 1 gang projektet pd sin ort.

- Pensiondirer - eldsjilarnas eldsjilar

informerar alla som vill lyssna, badde i samband med informationsmdten och privat. Det r
"mun-mot-mun-metoden'’ som prisas pé projektets alla nivder. Men om den metoden ska
fungera vél s krévs det att budbérarna har god kunskap om projektet och dess innebérd.
P& vara informations- och inspirationsdagar har ibland en ldsande pensionér vidtalats att
berétta om sina upplevelser av projektet. Da framtriader den verkliga eldsjdlen! Och det
handlar inte endast om samvaron med barnen utan d4ven gemenskapen i1 kamratcirkeln - och:
den élskade bibliotekarien. Alla har den bésta bibliotekarien - tankarna gar till froken i
smaskolan. Kérleken dr besvarad.

5.5 Massmedia, externa konferenser m m

Allas Barnbarn har ront stor uppmaérksamhet i pressen. Tyvérr har jag inte fatt del av alla
artiklar, men i rapporter frén olika delar av landet beréttar man om besdk av journalister bade
i forskola och i studiecirkeln. Ofta har bibliotekarien kontaktat massmedia fore centrala
gruppens besok pa orten. Sa har skett i Umed, dédr Allas Barnbarn har fatt uppmérksamhet vid
ett flertal tillfdllen bade i lokalpress, lokalradio och TV.

Efter radioinslag och TV-inslag 1 Umed har programledare frin andra lokalradiostationer
kontaktat mig for mer information. Intervju i direktsdndning har dessutom forekommit, t ex
frdn Kalmar och Kristianstad.

Niér en tidnings journalist ringer for information har jag valt att ge fakta upplysningar om
projektet och hinvisa till en forskola dir verksamheten &r i gdng. En artikel som har véckt
mycken uppmérksamhet svarade Svenska Dagbladet for 1 kulturbilagan den 18 februari 2002
Forutom att det var ett fylligt och intressant reportage sa var text och bilder vél samstdmda.
Reportaget gjordes i Tyresd. Manga pensiondrer har ringt med anledning av detta reportage.
Efter ndgon méanad utmynnade det i en informations- och inspirationsdag for 20 nya
pensiondrer som horde av sig med anledning av reportaget. 12 av dem ar nu "ldsare" 1
Stockholms stad.

5.6 Utstiillningar och mdssor

Projektet har presenterats pa Bok- och biblioteksméssan 1 Géteborg, pa Norsk-svensk Bokfest
i Stromstad, pa nordisk Bornebogmesse i Kdpenhamn - i samtliga fall p& inbjudan av
respektive Lésrorelsen, Regionbibliotek Vistra Gotaland och Lénsbibliotek Skéne. Vi har
ocksé haft aktiviteter i Leksand och Visby 1 samband med bokméissor dar.

Den grupp vi har svarast att fa personlig kontakt med &r forskolldrarna, beroende pa deras
arbetssituation. Det &r svart att gd ifrdn barnen. Men 1 regel har ndgon foretrddare for
forskolan deltagit i vara informationsdagar. Bibliotekarien &r den som personligen ger
information till dem. For att fa direkt kontakt med fler bibliotekarier, frimst i Stockholms
och kringliggande ldn, sa har Allas Barnbarn deltagit i Skolforum 2002. Montern var
synnerligen vilbesokt och ménga 6nskade fa del av Allas Barnbarn. Liksom i flera andra
sammanhang framfordes dnskemaél dven fran grundskoleldrare och gymnasieldrare. "Den hér
verksamheten behovs hos oss ocksa", var en allmidn kommentar.
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En viktig kanal for spridning av projektet ar linsbibliotekens studiedagar. Bade jag och i
nagot fall pa orten etablerade ldsare har varit inbjudna att presentera projektet for lanets
barnbibliotekarier och forskolldrare pa deras studiedagar. Pa sa sitt har projektet presenterats
1 Umed, Harndsand, Géavle, Kalmar, Goteborg, Uppsala och sist i raden i november detta ar

1 Linkoping. Efter ldnsstudiedagen i LinkOping har vi haft en inspirationsdag f6r SPF och
PRO i Link&ping och projektet beriknas starta i Ostergdtland i januari 2003.

5.7 Spridning av informationsmaterial

Material som har anvints pd informations- och utbildningsdagar har dven distribuerats till
lokala aktiviteter efter bestillning fran respektive arrangdr. Till samtliga PRO- och SPF-
foreningar har informationsfoldern distribuerats i tvd omgangar. Samtliga ABF- och SV-
avdelningar har fatt samma information, inkl brev undertecknat av respektive verksamhets-
ansvarig pa forbundet och av mig som projektledare for Allas Barnbarn. EBFA har svarat for
distribution av sévil informationsfolder som affischer till biblioteken.

5.8 Allas Barnbarns hemsida
Projektet har egen hemsida: www.allasbarnbarn.nu mailadress: info@allasbarnbarn.nu

I stillet for att 14gga in omfattande information pd samtliga samverkande organisationers
hemsidor har en hemsida skapats med ldnkning till berdrda organisationer, vilka i sin tur
lankar till Allas Barnbarn och endast har kort information om projektet, t ex endast med
logotypen.

Tyvérr har hemsidan inte en funktion for rdkning av antal besdkare. Men av alla telefonsamtal
och mail att doma sa dr det manga som ldser den. Det var ocksa tanken, att hemsidan skulle
avlasta antalet langa forklaringar per telefon. Géstboken anvinds i alltfor liten omfattning. En
forklaring kan vara, att pensionérer d&nnu inte anvénder internet i storre utstrickning.
Hemsidan dr en effektiv informationskanal.

Hemsidans beskrivning av projektets mal och syfte har foljande formulering:

Vi vill

Skapa laslust hos barn redan innan dessa sjélva kan ldsa
Péverka barns sprakutveckling

Stimulera barns sprékliga kommunikation

Skapa méten mellan generationer och etniska kulturer

Syftet med projektet dr att skapa forutsittningar for att uppnd mélen

e Skapa nitverk for samverkan

e Ge forberedelse for lasverksamheten for den som ar gést 1 forskolan

e Ge tips om god barnlitteratur och metoder for hogldsning och berittande

Pensionérer samarbetar med yrkesverksamma bibliotekarier och forskollédrare i forskolorna
("dagis"). Gemensamt intresse: Barns sprakutveckling och Léslusta samt generationsmoten.
En barnbibliotekarie i kommunen/kommundelen &r "spindel i nétet".

Pensionéren &r gést i forskolan.


http://www.allasbarnbarn.nu/
mailto:info@allasbarnbarn.nu
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Jamforelse mellan projektansokans beskrivning och det genomforda projektet

Mal

Malet ar att hos barnen skapa intresse for ldsning av bocker for att paverka deras
spréakutveckling och méjlighet till spraklig kommunikation.

Malet dr ocksa att genom projektet ndrma édldre och yngre generationer till
varandra och att skapa mojligheter till utbyte av sagor, sidgner och berittelser
frén olika kulturkretsar genom kontakt, inte bara med barn, utan 4ven med éldre
personer som har sina rotter i andra lander.

Begreppet mdl har bytts ut mot fardriktning/viljeinriktning.

Om barnens intresse for bocker, sprakutveckling och mojlighet till spraklig
kommunikation paverkas av projektet Allas Barnbarn dr svart att utvirdera

Med en objektiv metod. En sddan utvérdering skulle utgd ifran att en métning
bade fore och efter projektet och att vi dven hade testgrupp. Allas Barnbarn ér
inte ett akademiskt forskningsprojekt. Déremot &r det forskningsanknutet,
satillvida som idén grundar sig pa forskningsrapporter. Vi forlitar oss pa redan
kinda fakta. Vi vet att genom att l4sa, lyssna, samtala och berétta om det lista,
sa sker sprakutveckling. Vi vet ocksd att manga barn inte fér ldst och beréttat for
sig i hemmen och att detta dr negativt for barnens talutveckling.

Projektets avsikt dr att ge forberedelser at pensionérerna for att arbeta i 6nskad

fardriktning och né bista mojliga resultat, en forberedelse som ger trygghet at

bade pensionir och forskola. Forskolan uppskattar denna seridsa instéillning.
Exempel i Bilaga 13

Pensionérerna dr mycket malmedvetna och inser bokens och ldsningens vérde,
men malsittningen kinns betungande, tolkas som att man ska vara sprakexpert
for att kunna medverka 1 projektet. Vi har lyssnat pé detta och formulerat, att
malet "generationsmotet” dr overordnat "sprdakutvecklingen".

Generationsmdoten - 1 forskolan har generationsmotena verkligen blivit vad vi i
projektledningen onskar: en guldkant i vardagen for bade barn och pensiondir.

Det menar bade bibliotekarier, forskolepersonal, férskolebarn och pensionirer.
Négra citat: "Man far tillbaka mer &n man ger" "Barnen liangtar efter 14sstunden”
Kramar ir det gott om - varje pensiondr i detta projekt dr den bésta i vérlden.
"Ja", sdger en ldsare, "det har ar villkorslos kérlek"

Det dr endast i ett fatal fall - tre som jag kdnner till - som relationen mellan
forskolldrare och pensionér inte varit bra. Man forklarar da, att det beror pa
"personkemin". Jag har funnit anledning tro, att orsaken &r bristande information
om projektet till forskolan, vilket bor beaktas i1 det fortsatta arbetet.

Generationssamverkan

Bibliotekarierna dr en yrkesgrupp som fér rikligt med bonus i det hir projektet,
sd mycket berdm ger pensiondrerna - och uppskattningen ar 6msesidig. Likasé
har man stor beundran for forskolepersonalen. Generationssamverkan har alltsa
inte endast givit en guldkant at barn och pensionérer utan det verkar att gélla alla
i projektet. En viktig och onskad effekt dr att vuxna lir kdnna andra yrkes-
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grupper och dldersgrupper dn sin egen, pd ett sdtt som vi alltfor sdllan har
tillfille att gora i vdart samhille.

Sagor, signer och berittelser fran andra kulturer

har presenterats pa utbildningsdagarna. Bibliotekarierna presenterar ett stort
urval pa biblioteken.

Utbyte av sagor och sédgner genom moten med édldre personer som har sina rotter
i andra ldnder forekommer séllan, men viljan ar god att genomfora det.

Moéte med "invandrarbarn" dr vanligt forekommande - enligt l1dsarna "till glddje
och lirdom for béde pensiondren och barnen". Vi har ocksé ldsare som &r fodda
i annat land och som kan bjuda p4 sina speciella erfarenheter darifran.

Syfte

Projektet skall ge utbildning &t mor- och farforéldrar och andra intresserade for
att ge kunskap om barnbdcker, barns sprakutveckling, om dyslexi etc. Traning
skall ges att triffa pd "invandrad" sagokultur m m. Mor- och farforildrar skall
kunna ge barnen hjilp och stod att anvinda bocker, tala med barn om det lasta
och kunna ge stod at invandrarbarn.

Ordet utbildning har bytts ut mot: Forberedelse for verksamheten
sa att alla kdnner trygghet 1 sin uppgift.

"Dyslexi" har utgétt - inte for att det dr ovdsentligt, men det &r forskolldrarens
uppgift att arbeta med det problemet.

Syftet med projektet har varit centralt vid planering av kursdagarna. En
helhetssyn och samstimmighet mellan mal-syfte-mélgrupp-genomférande
har varit viktigt. Detta har fungerat vél i samarbetet bade med de lokala
grupperna och med medverkande pa informations- och inspirationsdagar.

Malgrupper
Formuleringen &r vag i projektbeskrivningen, vilket blev tydligt nér planering av
information och utbildning vidtog: ----"barnomsorg, forskolor, skolor, BVC etc,

dér verksamheten skall utvecklas" har utgatt.

Malgrupperna definieras salunda

- Mor- och farfordldrar:  PRO-/SPF-medlemmar

- Barnbarn: Barn i forskolor enligt Lpfo98 - dalder 1-5 ar
vilka viljs ut av forskollérare i respektive forskola

Genomforande

Genomf6randet skulle borja med fem pilotgrupper med en barnbibliotekarie som
spindel 1 nétet, 1 ndtet finns narmast SPF- och PRO-pensiondrer samt
naturligtvis intresserade forskolor. Garna samverkan med ABF- eller SV-
avdelning som har centralombud f6r En bok for alla.

GenomfGrandet har skett planenligt.

I projektledningen har vi inte alltid varit eniga om var och nir
studieavdelningarna ska komma med i projektet. Som projektledare har jag héllit
fast vid att det dr pensiondrernas projekt - i samarbete med bibliotek och
forskola. Om projektet ska fortsdtta sa dr det viktigt att ansvaret ligger hos
pensiondrerna /ldsarna. De brinner for projektet
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De har 1 ménga fall i sin yrkesverksamhet arbetat med barn och organiserat
utbildningar. Det mdste vi helt enkelt ta vara pa, om de vill. "Man kénner sig
behovd", dr positivt omdome frén ldsarna. "Det hér ett samhallsviktig projekt"
"Man har ett ansvar".

Bibliotekarie-pensiondr-forskola dr en fortrifflig trio. Stod och inspiration
behovs. Pensiondrsorganisationerna har i allménhet mycket gott samarbete med
studieforbund och bor ta initiativ till samarbete med sin lokala studieavdelning.

Riksprojektets utbildningsdagar, informations- och inspirationsdagar, har varit
populidra och programmen ligger till grund for projektets genomforande pa lokal
niva. Forslag till studieplan som har samma uppldggning som inspirationsdagen
ger vigledning i cirkelverksamhet for pensiondrerna. Studiematerial och
informationsmaterial har ront uppskattning. Vi har samverkat med ABF och SV
pa respektive ort.

Dokumentation och spridning

Projektet byggs upp stegvis for att ge kvalitetssidkring. Varje steg i projektet
dokumenteras och utvdrderas av den centrala projektguppen eller genom dess
forsorg....... Efter projektets genomforande - efter tre ar - borde erfarenheter ha
vunnits for att dverfora projekten till bl a SPF:s och PRO:s sammanlagt

550 000 medlemmar. P4 sé sitt torde projektet komma ménga barn till del 1
samverkan mellan generationer.

Dokumentation har gjorts, dels genom arliga rapporter till Allménna arvsfonden
bl a ocksé i form av organisationsplaner, studieplan, program och kursmaterial
Bilageforteckningen beskriver omfattning och innehall.

Intern dokumentation har gjorts, dels med rapporter fran lokala grupper, dels i
samband med uppfoljningsmdten med pilotbibliotekarierna. De har paverkat
projektets utvecklingsprocess.

Antalet pensiondirer som anslutit sig till Allas Barnbarn och som deltagit i
informationsmote/studiecirkel ar drygt 1000, berdknat efter beskrivningen i
denna rapports avsnitt 3.8 Bokkassar. Antalet har 6kat for varje ar, avgangar har
skett. Pensiondren ska ldsa med en liten grupp, kontinuerligt ca en timme i
veckan, 1 genomsnitt 5 barn i gruppen helst ett helt 14sar, oftast vdxlar man efter
en termin eller nagra veckor. Vi vet att avvikelser forekommer, bade uppét och
nedat avseende antalet barn 1 gruppen och avseende hur lang tid kontinuiteten
haller. En forsiktig berdkning ger att minst 10 000 barn har fatt del av det
lasfrimjande generationsprojektet innebdrande mdte med en pensionér en gang i
veckan under minst en termin.

Avgéngar har huvudsakligen foljande orsaker: simre hélsa, sémre syn och
anhorig behover vard. I nagra fall anser pensiondren att hon har fatt forkylningar
och infektioner genom smitta fran barnen och vill inte utsétta sig for fler
smittorisker.

Hur ménga pensionérer, bibliotekarier och ldrare vi har natt pd méssor,
studiedagar etc. kan vi inte beddma, men av slutrapporten framgar att det ar en
ansenlig méngd.
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Allas Barnbarn har uppmirksammats av press, TV och radio, pressreleaser har
formulerats centralt med faktauppgifter - besok och reportage har gjorts 1 den
lokala verksamheten.

Projektet finns pd 63 platser - tyvirr inte i stor skala ndgonstans - dnnu!
De omfattande informationsinsatserna har gagnat projektet pa alla nivaer.

Central projektgrupp
SPF ir projektansvarig organisation - samverkan med PRO och EBFA
Signe Idehaag, SPF, projektledare

Solweig Mononen, En bok for alla,

Lars Astrand, PRO

Bertil Widerberg, Barnbarnens kulturfond
Gunnar Arvidson, TV-Léslustan inspirator

Fran och med ar 2 har den centrala projektledningen haft féljande
sammansittning:
Projektledare Signe Idehaag
Styrgrupp Signe Idehaag, SPF
Gerd Klang, PRO
Solweig Mononen, En Bok for alla
Referensgrupp Susanna Ekstrom, Lararhdgskolan 1 Stockholm
Bertil Widerberg, Barnbarnens kulturfond
Gunnar Arvidson, TV-Laslusta
Regionala och lokala styrgrupper har bildats.
Susanna Ekstrom i referensgruppen har medverkat pa 34 utbildningsdagar.

Tidplan och ekonomi

April 1999-september 2002.

Utvérdering hosten 2002

Redovisning vid arsskiftet 2002/2003

290 000:- per ar i tre ar frdn Allménna arvsfonden,

det forvintas ocksa att de i1 projektet ingdende organisationerna bidrar

Den effektiva tiden i de lokala grupperna kan inte berdknas 1 kalenderar och
kalendermanader. Forskolan vill gora inskolning av barnen pd hdsten innan
pensiondren kan borja ldsstunderna. Den tiden sammanfaller med pensionérs-
foreningarnas inledning av hostmotena. Pa varterminen borjar 1asningen tidigast
1 mitten av januari och slutar ndgon gang i maj. Dock finns undantag si att
pensiondrerna dven dr med i forskolan en del av sommaren. Dessa forhallanden
har medfort forskjutningar av verksamhetsaren.

Ar 3 omfattar tiden mars 2002-februari 2003 och redovisning till Allménna
arvsfonden ska ske senast den 1 juni 2003.

Allminna arvsfondens anslag for ar 2 var 480 000, for &r 3 &ar det 500 000, varav
20 000 till extern utvardering och 180 000 &r erséttning till projektledaren, inkl.
sociala avgifter. Samma belopp beviljades till projektledaren ar 2. Totalt anslag
fran Allménna arvsfonden =1 270 000:- att anvdndas enligt inlimnad plan

Projektledaren har forutom att leda och utveckla projektet, planera utbildnings-
dagar, framstélla informationsmaterial etc. dven svarat for allt administrativt
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arbete och kontorsarbete, utom kassautbetalningar och bokféring som utforts av
SPF-kansliet. SPF har tagit pa sig en del av de administrativa kostnaderna. Bade
PRO och EBFA har bekostat sin medverkan pa informationsmotena,

EBFA har skénkt 2 barnbocker till varje ldsare i samband med att Allas
Barnbarn sidnde textilkassar med projektets logotype.

Nagon specificerad redovisning av dessa tillkommande kostnader har inte gjorts.
Uppskattningsvis har det treariga projektet kostat totalt ca 1,6 milj kronor,
vilket gor en kostnad (10 000 barn) av ca 160:- per barn. I den kostnaden ingér
gratis cirkelverksamhet, inkl studiematerial, fér 1000 pensionirer. I kostnaden
ingar dven genomforande av 48 informations- och utbildningsdagar under
medverkan av specialister pa barnpedagogik och barnlitteratur, till vilka d&ven
bibliotekarier, forskolldrare, politiker och studieorganisatorer varit inbjudna.

Sammanfattning av jaimforelsen mellan projektansokan och genomforande.

Projektet har varit en process fran borjan till slut, dir vi har varit lyhorda {or
pensiondrernas, bibliotekariernas och forskolornas synpunkter. Detta har varit
stimulerande och viktigt for oss. Dock har vi inte gjort avkall pé vad som é&r
grunden for projektet, sddan den beskrivs i1 projektansdkan till Allménna
arvsfonden.

Antalet pensiondrer 1 forskolan kunde forvintas vara storre, men kvalitets-
perspektivet har varit sjdlvklart. Trygghet &r ett nyckelord: trygghet for
forskolan 1 vetskapen om att pensionéren ar vl forberedd och ser sin roll som
gést 1 forskolan, trygghet for pensionédren genom att uppgiften ar definierad och
forberedelse har givits. Bibliotekarien &r spindel i ndtet, vilket ar en viktig
forutsittning.

Kostnaden har berdknats per barn till 160:- men den kostnaden har givit mdnga
fler ett gott utbyte av verksamheten, vilket beskrivs i avsnitt 6.6.Den omfattande
informationen om projektet har forberett for béttre genomslagskraft i framtiden.

Pilotbibliotekarierna drog ett tungt lass under det forsta dret, dd projektet &nnu
inte var kint. Rekryteringen av ldsare var betydligt svarare da 4n nu.

Samtliga pilotbibliotekarier dr kvar 1 projektet och har gjort en virdefull insats.
Dokumentation i form av informationsmaterial, organisationsplaner och
studieplaner har gjorts under projektets gdng och bor kunna anvindas dven i
fortsattningen och efterhand utvecklas vidare.

Ett av projektledarens storsta problem i hanteringen av olika fragor har varit
omorganisationer - SPF, PRO, ABF och SV har genomgétt organisations-
fordndringar, sédrskilt under projektets forsta tva ér, vilket har gjort det svart att
fa kontakt med "réitt" personer. Ovissheten har varit stor i samtliga fall, bade pa
riks- lans- och lokalniva.

Ett annat problem, sdrskilt under det forsta aret, var att man ute i landet gjorde
egna tolkningar av vad projektet innebar "ldsa for barn - det 4r jag ju van vid"
eller: "jag laser redan for mina barnbarn". Det har ibland kravts bade
diskussioner och forklaringar, innan vederborande sett skillnaden pa en idé¢ och
ett projekt. OCH: att det faktiskt 4r skillnad att ldsa for en grupp barn i férskolan
jamfort med att ha ett eller ett par egna barnbarn i hemmet. Det giller ocksa att
respektera forskolan, barnens och personalens arbetsplats.
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Efterhand som allt fler pensionérer har gatt in i verksamheten och fatt egna
upplevelser och erfarenheter av forskolan och av gemenskapen i studiecirklarna,
sa har forstaelsen for projektet blivit storre.

Bibliotekarier och forskolldrare har alltifran borjan uppskattat projektets seriosa
inriktning och manga forskolor véntar idag pa att fa en egen pensionir till sina
barngrupper.

Ovriga erfarenheter

Projektet har préiglats av entusiasm och glédje, virme och generositet. Nétverket
har fungerat bra, kontakten med regionala grupper séavil som med de lokala
grupperna har givit erfarenheter som kommit hela projektet tillgodo och
paverkat utvecklingen.

Skolorna har tagit tillvara pensionédrernas kompetens pé olika sitt - alltid i
samverkan med respektive pensiondr. Sa har till exempel i ett par fall
pensiondren blivit si viktig for "sina" barn att han/hon har {oljt barnen dven 1
grundskolans lagstadium. Dérmed har vi en annan malgrupp &n Allas Barnbarn.
Problemet 4&r om man dé inte rekryterar ersattare till forskolan.

Projektet vill paverka barns spréakutveckling och intresse for bocker redan innan
de sjilva kan ldsa. Den viktigaste paverkan sker fore 4 ars alder. Redan vid 7 ars
alder har barn skapat hélften av sitt ordférrad. Den positiva effekten for
grundskolan fér inte paverka verksamheten med forskolebarnen.

Det ar ként, att projektet har initierat verksamheter i forskolan under namnet
Allas Barnbarn utan att vederborande har foljt projektets intentioner. I denna
rapport medréiknas inte dessa utan endast de som anmélt cirkelverksamhet och
dérefter "registrerat" ldsarna genom rekvisition av Allas Barnbarns bokkassar.
Man kan dra slutsatsen att organiserat ldsframjande generationsmdte behovs i
hela grundskolan, vilket kan ge anledning till projekt som 4r anpassade till olika
maélgrupper inom grundskolan.

Foto: Jurek Holzer

Vi ses igen nista torsdag

Och sé var sagan slut

s

ﬁoto: Jurek Holzer



26

7 Framtidsperspektiv

Redan fran projektets planering har vi i projektledningen varit instédllda pa att
Allas Barnbarn skulle ha en fortsittning dven efter den tredriga projekttiden, en
naturlig forutsittning niar man ger tid, kraft och ekonomiska resurser at verksam-
heten. Pé vilket sitt projektet skulle fortleva har ddremot varit en 6ppen fraga,
som skulle fa sin 16sning efter utvdrderingen. Vid sonderingar under projektets
tredje ar har det statt klart att varken PRO eller SPF 6nskar bilda en forening for
projektet. Dessutom fattade SPFs forbundsstyrelse strax fore konferensen ett
beslut att inte pd forbundsniva engagera sig i projektet.

Dérmed ar frigan klar om en omstrukturering av projektet Allas Barnbarn.
Savil projektledare som styrgrupp - Signe Idehaag, Gerd Klang och Solweig
Mononen stiller sig till forfogande for projektets vidare utveckling.

Liksom de flesta av vara ldsande pensiondrer Onskar jag att pensionérerna sjilva
far mojlighet att ta det Gvergripande ansvaret for fortsdttningen av denna
verksamhet, som ligger dem varmt om hjartat och som ér till gladje for sd
manga.

I pensiondrsorganisationerna Kritiserar vi i manga situationer att man inte tar till
vara pensiondrernas kompetens och vilja att pdverka samhaéllsutvecklingen.
Allas Barnbarn har aktiva deltagare som har kompetens bade genom erfarenhet i
ett langre tidsperspektiv och ofta fran verksamhet inom utbildning och
administration. For det hir projektet dr det inte svart att f4 pensionirer i den
lokala verksamheten som gérna tar ansvaret for projektet dir under forutsittning
att man har en samordnare pa riksniva.

Dérmed géar jag Over till redovisning av en utvirderingskonferens som arrangerades
den 7-10 oktober 2002 i samverkan med PROs folkhdgskola i Gysinge.
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8. Utvirderingskonferens

Utvérdering dr en viktig del av ett projekt. Parallellt med utvecklingen av projektet har jag
som projektledare sokt institution/person som var villig att dtaga sig uppdraget att utvirdera
projektet. Idén har st6tt pa bade organisatoriska, tidsmédssiga och ekonomiska hinder.

I stéllet har en utvirderingskonferens anordnats till vilken pilotgrupper och aktiva nytillkomna
grupper inbjudits. Aven projektets resursgrupp och representanter for ABF och SV inbjods.

I maj manad deltog Ia Bick i en informationsdag som projektet hade anordnat pa Svenska
Barnboksinstitutet 1 Stockholm. Ia &r sociolog och journalist, nybliven pensionédr. En skénk
frén ovan - hon accepterade att medverka i utviarderingen. Vi enades om en utvérderingsmall
som bifogades inbjudan till konferensdeltagarna. Syftet var att de lokala grupperna skulle
diskutera efter den mallen och sedan skriftligen rapportera, senast i samband med muntlig
rapport pa konferensen.

PROs folkhdgskola pd Gysinge Herrgard erbjod samverkan for konferensen, vilket var

formanligt for projektet. Gruppindelning och program bifogas. Bilaga 14,15
- Utvirderingsmall (tillhor kapitel 9-redovisning av utvdrderingsrapporter)

och seminarium Bilaga 16
- Diskussionspunkter - seminarium om framtiden Bilaga 17

For att ge mojlighet for alla deltagare att komma till tals organiserades konferensen 1 3x1
dygn, dvs samma program tre gdnger med olika deltagande pensionérer och bibliotekarier.
Tva SPFare och tre PROare stillde sig till forfogande att delta under alla dagarna for att leda
gruppdiskussionerna och avrapportera i seminarier med storgrupp. De star ocks4 till
forfogande for informationsinsatser i1 projektets forlingning.

Fran PRO: Runo Elgh, Vistra Gotaland, (ersittare: Dagmar Lofberg, Alingsés),
Marianne Granath, Gotland.

Fran SPF: Knut Lofstrom, Stockholm,
Essy Carlsson-Odesjo, Géteborg (speciellt invandrarfrigor)

Seminarieledare vid avrapportering av de lokala gruppernas utvarderingsrapporter var:

- Ta Béck (tva dagar)
- Susanna Ekstrom (en dag)
Utviirderingsrapporterna redovisas i denna rapports kapitel 9, sid 26-31

Seminarieledare vid avrapportering av gruppdiskussioner om Allas Barnbarns
betydelse och projektets utformning ur framtidsperspektiv:

- Susanna Ekstrom (en dag)
- Gunborg Kjellberg, PROs centrala studierdd (tva dagar)
(ersatte Gerd Klang)
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Sammanfattning av seminarier om framtiden for Allas Barnbarn:

- Allas Barnbarn har en viktig samhéllsfunktion - det maste fortleva
Pé sikt kan det medfora att unga respekterar dldre pa annat sétt dn idag
Aldre lir kiinna barnen, deras attityder och virderingar.
Allas Barnbarn ér ett konkret exempel pd vad manga endast talar om: integration
Barnen fér vidgade referensramar - 6mhet och uppskattning fran andra an sin egen familj
Barnen blir sedda, kédnner sig vardefulla, ndgon har tid att lyssna pa dem i lugn och ro

- Aldre tar gemensamt ansvar for kommande generationer - med historien som stdd
Pensionirerna kénner att de gor nytta, far positivt gensvar for sina insatser
Béade samvaron med barn och personal i férskolan och kontakten med
bibliotekarien liksom med pensionérerna i cirkelverksamheten ger positiva
sociala kontakter/upplevelser - vi blir "vi i en grupp".
Vi har ett livslangt samhéllsansvar.

- Projektet skapar en ny arena fér moten mellan personer som inte har haft kontakt
med varandra tidigare.
Projektet skapar storre forstielse och respekt for forskolans roll
Forskolepersonalen var inte representerad pa konferensen, men deras instillning till
projektet tolkas som mycket positiv - manga uttalanden har gjorts i den riktningen
Verksamheten dr viktig for att skapa kénsla och respekt for varandras vardagssituationer
Viktigt att inte ta 6ver forskolepersonalens roll utan utgora ett komplement
det ska vara en guldkant for alla

- For biblioteken innebir projektet att de far en ny aktiv kundgrupp
Pensionérerna lovordar bibliotekarierna och bibliotekarierna lovordar pensiondrerna
Sérskilt pad mindre orter kan det vara svért for bibliotekarien att dgna den tid och
uppmaérksamhet at projektet som ér onskvérd. - risken for Overbelastning finns
Pensionérerna blir goda ambassadorer for biblioteken

- Alla pensiondrer som deltar i projektet bor vara organiserade - st pa en gemensam grund.
Om man ska 6ppna for fler pensionédrsorganisationer beror pa hur samordning kan ske
Studiecirkel ska finnas kvar - nddvéndigt for den seridsa inriktning vi har
Studiematerialet @r bra och tillrickligt - ev. kan handledningen skrivas om med
fler anvisningar om integration och speciellt mer om invandrarbarnens situation
dessutom ett kapitel om sjdlva ldsningssituationen. Allas Barnbarn bor drivas enligt
intentionerna for projektet, namnet Allas Barnbarn bor skyddas.

Nuvarande upplidggning har god dverensstimmelse med projektets mal och syfte

och bor vara modell for den fortsatta verksamheten.

Négon tror att regionerna kan klara verksamheten utan central ledning, andra vill inte ha
regionala grupper utan endast lokala och en liten central ledningsgrupp

Det ar viktigt att pensiondrsorganisationerna engagerar sig i projektet pa riksniva

det ar "Pensiondirernas projekt'’

De flesta anser att en liten, central ledningsgrupp dr nddvindig - det behdvs en central
spindel i ndtet som kan hélla i alla tradarna, svara for information, utveckling och
samordning - och en referensgrupp.

Onskemdl framfordes om att rapporten ska dverlimnas till regering for att visa pa betydelsen
av satsning for den hir verksamheten och att visa, att det pagér konkret integrationsarbete.



med regionala planeringsgruppen
Foto: Hasse Matthing

e ——b

Barnbibliotekarie Karin Blomquist, Gotlands Lans Bibliotek

"Om allas barnbarn ska kunna
leva vidare tror vi att det ar
viktigt att man behéller en
central projektledning.

Vi som driver projektet ute 1
landet behdver uppmuntran och
stod emellanat. Vi behover

andras exempel och erfarenheter.
Vi behover nagon med dverblick
och engagemang. Forsvinner
detta, tror jag tyvérr att projektet
lever vidare nagra ar men sedan
sakta avsomnar".

Karin Blomquit -spindl i
Foto: Hasse Matthing

natet
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9. Sammanfattning av skriftliga och muntliga rapporter i samband med
utvirderingskonferens 7-10 oktober 2002 pa Gysinge folkhogskola.

av la Bick, socionom o. journalist, observator pa utviarderingskonferensen

LASA — LYSSNA —-SAMTALA -BERATTA
ALLAS BARNBARN - ett Lisfrimjande generationsprojekt

Hur ska man utvdrdera ett "ldsframjande generationsprojekt
ddr pensiondrer ldser och samtalar med barn i férskolan”?

L4t oss forst stanna upp ett 6gonblick och knacka pa i en forskola ndgonstans i Sverige. Har
stormar just nu ett ging 4-aringar mot en dldre man. “Morfar Olle! Morfar Olle!” skriker de i
kor och klédnger pa honom som vore han den mest efterldngtade personen i virlden. Och det ér
just s& som han kinner sig. Snart, mycket snart ska han och barnen forsvinna in tillsammans i
en fortrollad virld, in 1 sagornas och berittelsernas magiska virld...

P& dorren som leder in till sagovérlden hdnger en skylt. ”Forbjudet att stora 1dsande barn” star
det. For de hdr barnen har just nu besok av en pensiondr som engagerat sig i projektet Allas
Barnbarn. Och da maste lasro rada. "Mortfar Olle” kommer en gang i veckan och traffar Axel,
Mohammed, Tonia, Emilia och Pentti. De andra barnen pé forskolan Myran dr faktiskt lite
avundsjuka. Men Gittan, deras froken, har lovat att ndsta termin kanske det blir deras tur att
traffa Morfar Olle.

Olle &r en av ca 900 pensiondrer i Sverige som regelbundet traffar “sina” barnbarn i
forskolan. (Hans egna barnbarn bor tyvérr utomlands.) Infor sin nya uppgift som gést i
forskolan har han deltagit i en studiecirkel pé biblioteket som anordnats av. SPF och PRO
och deras respektive studieférbund. Som studiematerial har han bl a last Handledning for
hogldsare och berdttare som besoker barngrupper av Susanna Ekstrom. Och sa har han fatt
en trevlig tygkasse med informationsmaterial frdn Allas Barnbarn och tva barnbdcker fran En
bok for alla. Till barnbiblioteket gar han ofta. Dar finns Karin, som han ocksé triaffar pd Allas
barnbarns informationsmdéten. Av henne far han en massa fina tips om nya eller gamla bocker
som kan lampa sig for Axel, Mohammed & Co. Men pa sistone har han gétt till Myran utan
att ha ndgra bocker med sig. Han berittar istdllet for barnen. Om hur det var nir han var liten
och blev jagad av en get...Och nir han gick vilse i skogen alldeles hér i hostas... Idag har han
tagit med sig ett gammalt fotografi med alla sina bréder och systrar. Han har tankt att barnen
ska f4 dopa dom, ge dom nya namn...
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Tre ar senare

Nu har det snart gatt tre ar sen projektet Allas Barnbarn startade. Runt om i landet har
tusentals pensionirer, bibliotekarier, funktionirer, forskolepersonal och inte minst barn
engagerats 1 projektet.

Det har blivit dags att utvirdera, att se tillbaka. Hur har det fungerat? Vad har projektet
inneburit for pensiondrerna/ldsarna? For barnen? For forskolan? For biblioteken?

Men framst: Vilka konkreta mal ville man uppna nér projektet Allas Barnbarn lanserades?

Under projektets gdng har malbeskrivningen omformulerats nagra ganger men inriktningen

har hela tiden varit densamma:

e att ndrma dldre och yngre generationer till varandra

e att paverka barns sprakutveckling och intresse for bocker redan innan barnen kan l4sa pa
egen hand.

Det framgér ocksa att invandrarbarn &r en prioriterad malgrupp och att utbytet av sagor,
sdgner och berittelser ’fran olika kulturkretsar” ska kunna omfatta dven dldre personer som
har sin rétter i frimmande land.

Virdefulla generationsmoten

Infor utvérderingskonferensen pd PRO:s folkhdgskola i Gysinge den 7-10 oktober 2002 hade
projektledaren Signe Idehaag uppmanat deltagarna att ldmna en skriftlig redovisning med
erfarenheter och synpunkter fran projektet Allas Barnbarn. Redovisningen kompletterades
sedan muntligt av de 30-tal personer som deltog i konferensen.

Utvérderingsrapporterna representerar sammanlagt 16 olika kommuner/regioner. Av de som
sammanstillt rapporterna ér 12 bibliotekarier, 8 pensiondrer/lisare (6 fran SPF och 2 fran
PRO) och 4 forskolepersonal. I konferensen deltog 10 bibliotekarier och 19 pensionérer (12
frdn SPF och 7 fr&n PRO) fran 11 kommuner/regioner.

I den utvirderingsmall som projektledaren skickat ut fanns en fraga om vilket delmal som
varit lattast att uppna. Pa denna punkt ar alla utvérderingsrapporter samstimmiga: de ménga
generationsmdten som dgt rum pa de méinga forskolor som fatt besok av Allas barnbarns
pensiondrer ar synnerligen uppskattade av sdvél barnen och personalen som av l4sarna.

De pensionérer/ldsare som deltog i Gysinge-konferensen kunde bekrifta vilket stimulerande
uppdrag det varit och dr att mdta barnen 1 forskolan, att 14sa och berétta for dem, att kénna
deras uppskattning och fa ge dem nigot “extra”.
Exempel:
”Ju dldre barn desto fler sagor vill de ha.” (ldsare i Nykoping)
”...kénns dnda in 1 hjirteroten nér barnen hejar pd mig som sagomormor.” (14sare i
Nykoping)
” Verksamheten uppskattas mycket av fordldrarna.” (bibliotekarie i1 Goteborg)
”Séarskilt viktigt for dem som inte har egna barnbarn eller vars barnbarn passerat
smabarnsaldern.” (V. Gotaland)
”Barnen fragar ofta efter tant Ulla. Speciellt vardefullt for de barn som inte har mor-
eller farfordldrar.” (férskolepersonal i Goteborg)
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” Jag tror att projektet vida dvertriaffat personalens forvintningar.” (bibliotekarie 1
Svedala)
”Man blir nast intill generad Gver barnens tillgivenhet.”(ldsare 1 Kalmar)
”Sagoldsarna kinner sig mycket virdefulla for barnen och alla vill fortsétta att 14sa.”
(lasare 1 Jarvso)
“Forskolepersonalen tycker att barnen paverkas positivt.” (bibliotekarie i Hirndsand)
”Jag kanner att jag behdvs och gor nytta. Jag glader mig &t barnens utveckling.” (ldsare 1
Tyreso)
Vi kdnner oss som efterldngtade och trygga géster 1 forskolan.” (I4sare 1 Givle)
”Om jag dr vérdefull for barnen? Javisst — och barnen for mig!” (ldsare 1 Enkdping)
”Aven om alla barn inte varit intresserade av sjilva sagan har dom tyckt mycket om att
fa prata och umgas med ldsaren.” ( bibliotekarie i Enkoping)
”De flesta ldsare tycker att projektet har gett dom 6kad livskvalité.” (bibliotekarie i
Enkdping)
1 Skara har f n alla forskolor pensiondrer som hogldsare! (bibliotekarie i Viastra
Gotaland)

Vi tycker det dr jéttebra att en pensiondr kommer hit och ldser for vara barn. Méanga
av barnen har varken mor- eller farfordldrar. Ofta 4r det andra sagor 4n de vi ldser har.”
(forskolepersonal 1 Molndal)

”Mitt intryck &r att varenda forskola dr intresserad av att fa sin egen sagomormor

eller sagomorfar — de flesta skulle sdkert vilja ha flera! (bibliotekarie i Visby)

”Vill man att barn ska bli 14sare ska berdttelsens magi vickas redan hos de allra
minsta. Att pensiondrer kommer till forskolan med sig sjilva, sin tid, sin livserfarenhet
och sin kérlek till barn och bocker ar en gava.” (bibliotekarie i Visby)

Fler ldsare efterlyses

For de ldsare som &r aktiva i projektet har métena med forskolebarnen forvisso blivit en
succé. Men det stora bekymret #r att inte fler pensionirer 14tit sig lockas av projektet. Overallt
och av alla efterlyses fler ldsare till alla forskolor som visat sitt intresse men inte fitt nagot
gensvar pa grund av att rekryteringen av nya l4sare gar s trogt.

Vad beror det da pa? Négra av de gissningar som framfordes pa konferensen &r att manga
pensiondrer inte har tid (!) eller att man avskricks av kraven pd kompetens. (Minga ldsare ar
ganska vélutbildade personer, verkar det som.) For ménga kan métet med en fraimmande
forskola sdkert kinnas lite skrimmande. Som pensiondr vill man kanske hellre sjélv ta
kontakt med en forskola ddr man har ett eget barnbarn och sé bara sétta igaing med
sagoldsningen utan att ga “omvégen” Over en organiserad studiecirkel.

Men har man marknadsfort Allas Barnbarn tillrdckligt? Har man gjort métningar av hur
manga besokare som gatt in pd hemsidan www.allasbarnbarn.nu? P4 biblioteken och hos
pensiondrsorganisationerna finns bra och littlast information i tryckt form: bade som broschyr
och affisch om Allas Barnbarn. P4 ménga hall har projektet uppméarksammats i olika media,
otaliga informationsmdten har hallits bade centralt, regionalt och lokalt och mun-mot-mun-
metoden har tillimpats - men utan att det resulterat i ndgon jimn tillstromning av hagade
lasare. I projektbeskrivningen finns ingen uppskattning av hur ménga ldsare man kunde antas
locka under de tre forsta aren. Men ett av projektets motton ar att kvalitet ar viktigare &n
kvantitet. S& kanske har man 1 s méitto redan uppnétt ett resultat som fér betyget MVG.
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Hur vacker man laslust?

Ett knepigare mal att utvirdera dr (forstés) i vilken man barnen utvecklat sin sprékliga
kommunikationsféormiga. Manga ér Gverens om att de 14sande pensiondrerna vickt barnens
intresse och nyfikenhet for bockernas vérld och forhoppningsvis stimulerat deras ordforrad
och sprakforstaelse. Men for att méta ett barns sprakutveckling over tid krdvs nog ett ldngre
perspektiv och en tétare kontakt 4n den som barnet har med ldsaren ca en timme i veckan.
Har borde man kanske ha valt att inhdmta forskolepersonalens bedomning. Pa konferensen
fanns ingen representant fran forskolan och i det skriftliga materialet finns bara fyra
forskolerdster

Exempel.

”Svért att utvdrdera malen efter en termin.” (bibliotekarie i Nykoping)
“Resultatet ar mer langsiktigt och mérks inte s omedelbart som det forsta mélet.”

(bibliotekarie ? 1 Goteborg)

”Skapat intresse for att lyssna och stélla fragor hos barnen men knappast ldslust.”

(lasare i Kalmar)
”Svart att avgora huruvida den egna insatsen ger resultat.” (bibliotekarie i Hirnosand)
”En tredrig flicka som hade stora svérigheter att gora sig forstddd gjorde
anmarkningsvirda framsteg i sitt sprak.” (bibliotekarie i Hirnosand)
”Barnen utvecklar sitt sprak genom att de fatt aterberitta det lasta.” (bibliotekarie i
Visterbotten)
”Jag har en dialog med barnen; jag forklarar innehallet och svarar pa deras fragor sa
begripligt som mgjligt.” (l4sare i Jarvso)
”Barnens ordforrad har utvecklats starkt. De talar tydligare. Intresset for det skrivna har
okat avsevért. De beréttar mer spontant.” (ldsare i Tyreso)
”Sagoberittaren dr en mycket virdefull person. Vi har mérkt en storre koncentration hos
barnen, modigare barn som vagar tala infor grupp och med en dldre méinniska. Intresset
for bocker och nyfikenheten for det skrivna spraket har 6kat.” (forskolldrare i Tyreso)

”Storst framging hos invandrarbarn”

I vilken utstrickning Allas Barnbarn har gett stod till just invandrarbarn, gar inte att utlésa av
rapporterna. Dock stér det helt klart att ndgra vuxna éldre invandrare inte deltagit i projektet.

Ursprungligen utsags tva orter, Sodertilje och Enkdping (som erséttare for Vaxjo), med
sdrskilt uppdrag att beakta samverkan mellan den &ldre generationen och barn fran olika
kultursfarer. Sodertélje-projektet var inte representerat pa konferensen men har bidragit med
en skriftlig dokumentation dér vi far veta att ingen av de invandrarféreningar som kontaktats
hade visat ndgot intresse att delta. Inte heller i Enkoping har invandrarfragan ront storre
framgéng.
Enstaka rapporter har kommenterat invandrarfragan.
Exempel:
”De som ldser for invandrarbarn har noterat mycket stort virde av ldsandet och
berdttandet for kulturutbyte.” (bibliotekarie 1 Goteborg)
”Storst framgang hos invandrarbarn.” (ldsare i Kalmar)
”Jag 1ar mig mer om barn fran andra kulturer.” (ldsare 1 Tyreso)
“Forskolepersonalen har valt ut de invandrarbarn som behdver extra sprakstod till
lasgruppen. En ldsare, som foljt sin grupp upp 1 skolan, har blivit ett tryggt stod for
barnen.” (bibliotekarie i Enkdping).
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Ett fungerande natverk

Projektet Allas Barnbarn har i stor utstrackning byggts upp som ett jéttelikt ndtverk med
centrala, regionala och lokala trddar mellan pensionédrsorganisationer, studieféorbund, bibliotek
och forskola. Pa det lokala planet &r det en barnbibliotekarie som &r ”spindeln”.

Pé de flesta orter har den hiar modellen fungerat alldeles utmirkt. Ménga betonar sirskilt hur
smidigt samarbetet 10pt 1 triangeln bibliotek-forskola-pensionér. P4 andra stédllen har man valt
en nagot annorlunda variant, dir exempelvis biblioteket (Jarvsd?) inte funnits med eller dér
man arbetat utan stod fran studieforbunden (Go6teborg, Hirndsand, Enkoping?). Nagra
rapportskrivare har 6verhuvudtaget inte besvarat frdgan om vad som varit bra eller mindre bra
med modellen. De kritiska rosterna ar fa.

Funderingar infor framtiden

Hur ska Allas Barnbarn leva vidare? Behovs det en gemensam central organisation eller
referensgrupp i fortsdttningen? Hur kan vi virva nya medlemmar?

Dessa centrala fragor maste besvaras infor framtiden. Deltagarna har dels funderat dver
dem i den skriftliga redovisningen, dels diskuterat dem i sméagrupper pa konferensen. Sa har
tyckte de:

”En central grupp dr nédvéndig for verksamheten. Den behdvs bl a for att anordna
konferenser och redogdra for nya forskningsron om barns sprakutveckling.”
(Goteborgs-gruppen)

”” Vi har planerat ett mdte pd Pensionérerna hus i november for att vidareutveckla Allas

Barnbarn lokalt och virva nya sagoldsare.” (bibliotekarie i Nykoping)

”Svért tinka sig att projektet kan leva vidare utan nuvarande nétverk och organisation.”

(lasare 1 Kalmar)

Vi hoppas att pensiondrsforbunden satsar de pengar som behovs for att de regionala
traffarna skall bestd.” (I4sare 1 Jarvso)

”Maste finnas ndgon sammanhéllande ldnk. Kanske studieforbunden kan ta pé sig den

rollen?” (bibliotekarie i Hirndsand)

Vi kan nog leva vidare utan en riksorganisation men garna med de referensgrupper som

redan finns.” (bibliotekarie i Vésterbotten)

”Det verkar som om manga avdelningar inom PRO och SPF inte har hort talas om Allas

Barnbarn. Jag tror det kan bli dnnu svérare att nd ut om det inte finns ndgon gemensam

organisation.” (bibliotekarie i Tyreso)

”Vi hoppas att SPF och PRO centralt fortsétter att halla i Allas Barnbarn” (ldsare i Givle)

”Det viktiga arbetet maste ske lokalt men atminstone for ”spindlarna” vore det givande att
hitta ett forum ddr man kan ge varandra erfarenheter, kanske kan det ske pa ldnsniva.”
(bibliotekarie i Enkdping)

“Ett forslag &r att studieférbunden satsar pa barnlitteraturcirklar for intresserade
pensiondrer och att de sedan erbjuds mojlighet att bli 1dsare i barngrupper.”

(bibliotekarie 1 Véstra Gotaland)
”Det ar viktigt att man behaller en central projektledning. Vi behover ndgon med
overblick och engagemang.” (bibliotekarie i Visby )
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e S4 gott som alla pensiondrer (minst 800) som hittills deltagit i projektet Allas Barnbarn
tycker att de gor en vérdefull insats.

Liasarna dr mycket uppskattade av barnen.

Forskolepersonalen skulle girna vilja ha fler ldsare i sin verksamhet.

Barnens foréldrar dr positiva till generationsmotena i forskolan.

Barnbibliotekarierna har engagerat sig starkt i projektet.

Sagostunderna har sannolikt bidragit till att barnens ordforrad okat.

Manga vill behélla den nuvarande organisationsmodellen.

Avslutningsvis
ett citat frdn en barnbibliotekarie 1 Svedala:

”Som barnbibliotekarie kan jag tycka att alltihop ar genialt: barn och dldre méts over
generationsgrinserna med hjédlp av bocker och berittelser!
Sa enkelt och sa fantastiskt! Jag hoppas och tror att denna idé har kommit for att stanna!

BOGE#E4E PG

Marianne med sina forskolebarnbarn i Visby
Foto: Hasse Matthing

/sig

Bilagor
Bifogas endast originalrapporten
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